





N°14 décembre 2011

CSP Besançon Centre



L'armature métallique est en cours de pose sur la tour de séchage et d'exercice.

Les vitrages et huisseries sont posés en totalité sur la zone 1 et 2 et partiellement sur la zone 4.




CSP Besançon Est



Les voiries et parkings extérieurs en enrobés sont réalisés à 80%

Le montage du volume destiné aux VSAV a démarré dans le hall véhicules.

L'habillage définitif du gymnase et la pose de la paroi vitrée vers le hall remise est en cours.



Capitaine Sébastien FREIDIG