



N°13 novembre 2011

CSP Besançon Centre




Les éléments principaux de la charpente métallique sont posés sur toutes les zones.

La pose des vitrages est en cours sur les zones 1 et 3.

Les ossatures des portes sectionnelles sont posées, le périmètre du hall remise véhicules est à présent entièrement délimité.

Les cloisons sont réalisées en zone 1.




CSP Besançon Est



La charpente et les portes sectionnelles sont posées sur la zone 2.

Le gros œuvre de la tour de séchage et d'exercice est terminé.

Le plate-formage définitif de la zone d'évolution des engins et du parking visiteur est réalisé.



Capitaine Sébastien FREIDIG